

优点



业务专长

我们的项目专家团队在医疗社会领域工作已经近十年。



使用质量的跟踪

软件中合成的仪表板和指标可以跟踪模板的使用率。



可调整工具

结合实际情况，可以依照操作分区，地理分区或者不同院所(养老院 EHPAD, 残疾人HANDICAP, 等等)分区而制定运作规则。



便利数据管理

多院所机构的不同院所的数据统一储存一处。



LA GESTION DE PROJET 项目管理

在多个院所的部署同一软件是一项复杂的工程，需要特定的技能和资源。

应用调配，界面设计，治疗计划和部署跟踪，技能转移到位到您的团队，都是项目管理成功必须掌握和协调的工作。


为了确保我们的解决方案的成功部署，TERANGA软件任命一名项目经理作为您的联系人，帮助您进行不同阶段的部署。我们的专家和您一起做好全部活动计划，实现项目在质量，成本和期限各方面的目标。

每一项操作都会有报告和相应的成果交付。此外，我们还建立了《PLAN ASSURANCE QUALITÉ 质量保证计划》记录所做决定，这将是项目施行过程中的主心骨。

方法

我们的方法分为4个步骤：

- 理解
- 组织
- 部署
- 陪同



集团管理的特点

2007 年以来
TERANGA SOFTWARE
特别重视多院机构的管理问题。

我们的软件围绕同一数据库系统设计，便利集中处理，提供先进的管理功能。

我们的项目团队在复杂部署的领域开发了领先的专业知识。

我们的经验反馈和方法为您提供完善的部署模型，能够依照您的环境改变，需求和目标作出调整适应。




4

陪同

围绕以下内容展开项目定期监测：

- 建立《使用人监督会》
- 部署完成报告
- 主要模板使用率分析
- 必要的纠正操作
- 指导委员会处理进化申请



3

部署

部署准备完成之后，将在一个指导试点验证模型。指导试点阶段和反馈的时间通常大致为3个星期，在全面部署启动的收取记录之前。为了保障在所有院所的完善部署，这个模型如有必要会加以调整。

日程安排

部署按照您团队的日程安排进行，然后我们的热线团队保证提供支持。TERANGA SOFTWARE 的项目经理，培训负责人和支持负责人三方会议可以决定实施可能需要的纠正操作。

合成工具

我们的解决方案提供仪表盘以及指标，可以监测主要模板的使用率。这样您能够客观地去主持管理部署进程，采取适当的纠正措施。



1

理解

指导员的命名和任务分配

每个步骤都需要任命您单位的几名指导员来和我们的项目经理进行沟通。我们会根据您的需求，目标和时间来调整我们的运作方法，采取或者不采取某些措施。

围绕TERANGA SOFTWARE的项目经理还可以加入产品经理，技术经理和一名使用支持通讯员（热线）。

现有软件清单

您现有的软件清单可以帮助我们一方面去了解使用者当前的应用环境，另一方面去确认需要为全部再接入信息而设计的界面。

现有资源清单

利用现有的资源（资源，电脑，平板，WIFI，打印机）保证日常工作顺利进行也是我们的准备工作之一。

质量保证

我们会根据现有的软件设备，现有的或即将终止的维护合同，和药房的合作关系，还有以前，当下和预期的内部和外部的评估，来了解院所员工的特殊需求。

业务管理保证

确认您对各项预期指标和报告的需求。

项目管理

协助您确定跟踪监督会议和指导会议的频率，以及与会人员名单。我们希望并建议操作人员，技术人员和领导层的多方积极参与。

2



组织

确定需求和分配资源之后，我们向您的项目团队提出培训计划。目标是对项目团队进行应用的基础功能培训和设定管理培训。

设定政策的定义

设定可以依照集团和子集团管理调整应用程序。可以建立共同的操作规则，同时留下某些灵活性来适应所谓的《地区》特点。